Перечень запланированных мероприятий по этапам проекта	Срок выполнения отдельного действия	Результаты проведения мероприятий
1 этап (моделирующий)		
Создание нормативно-правовой базы проекта: -подбор и изучение нормативно-правовых документов; -создание локальных нормативных документов, регламентирующих работу консультационного центра.	Сентябрь-октябрь 2016г.	Разработан пакет локально-нормативных документов по регулированию деятельности консультационного центра (Положение о консультационном центре, приказ заведующего об открытии консультационного центра, режим работы, циклограмма деятельности специалистов,договор для родителей (законных представителей)
Размещение рекламы о деятельности консультационного центра в СМИ, на сайте МБДОУ «Детский сад № 8».	В течение 2016 года	Создан раздел «Консультационный центр» на официальном сайте учреждения. Распространены буклеты, объявления о деятельности консультационного центра в микрорайоне Октябрьский. Организована телефонная «горячая линия» для родителей (законных представителей) по вопросам деятельности консультационного центра. Проведены маркетинговые исследования по изучению потребностей семей воспитанников, посещающих дошкольное учреждение, изучены потребности семей, в том числе с детьми от 0 до 3 лет, не охваченных дошкольным образованием.
Подготовка и оформление программно-	ноябрь-декабрь	Разработана рабочая программа

методического обеспечения деятельности консультационного центра: -разработка методических рекомендаций по организации консультативной деятельности; -подготовка материалов для получения обратной связи.	2016г.	консультационного центра Разработаны анкеты, опросники для родителей (законных представителей) для изучения запросов и потребностей.
Усиление материально-технической базы: -приобретение ноутбуков, МФУ, видеотехники; -приобретение интерактивных дидактических материалов; -создание банка развивающих компьютерных программ; -создание информационно-библиотечного блока с медиатекой.	В течение 2016 года	Подобраны помещения достаточной площади и соответствующие требованиям СанПиН, проанализированы материально-технические условия консультационного центра. Приобретены и подготовлены материалы и оборудование, позволяющие осуществлять совместную деятельность взрослых и детей и активизировать самостоятельную деятельность детей, включая художественную литературу.
Работа с кадрами: -создание сплоченной группы участников реализации проекта, - помощь в оформлении программно-методических материалов; - введение дополнительных штатных единиц (социальный педагог).	сентябрь-декабрь 2016г.	Проведен анализ кадровых условий, подобраны специалисты для групповой и индивидуальной работы в консультационном центре.

Создание системы методических, психолого-педагогических и диагностических консультаций в условиях работы консультационного центра.	январь - май 2017г.	Разработан Кейс методических разработок по вопросам содержания образовательной деятельности в семье: консультации, лекции и семинары для родителей, подобрана библиотека специальной педагогической и художественной литературы для родителей. Банк презентационных материалов размещен на страницах официального сайта Учреждения
2 этап (внедренческий)		
Реализация проекта через взаимодействие педагогов и специалистов с родителями (законными представителями).	сентябрь 2017г. – май 2019г.	Деятельность консультационного центра организовывалась через проведение занятий 2 раза в неделю по программе консультационного центра, консультирование родителей (законных представителей по запросам), заседаний «Школы заботливой мамы». Проведены мероприятия: семинар – практикум «Современные подходы к организации игровой деятельности дошкольников», мастер – классы «Познание через игру», «Необычными вещами рисовать умеем сами», «Учимся, играя», «Звуковая азбука или советы логопеда», «Истории музыкальных предметов», «Всей семьей в спортивный зал»; лекторий «Формы взаимодействия с

		детьми», «Гимнастика и закаливание», «Особенности становления личности ребенка» и др. круглый стол «Я – эффективный родитель», «Современные технологии, используемые в работе с детьми», «Общение педагогов и родителей» и др. тренинги «Умеем ли мы слушать и слышать детей?», «Стессовые события в нашей жизни», «Изменения в семье»
Апробация и внедрение инновационных форм и методов работы с родителями.	сентябрь 2017г. – май 2019г.	Заседания «Школы заботливой мамы» (1 раз в месяц)
Обобщение и распространение опыта работы в консультационном центре педагогами и специалистами МБДОУ.	2017-2020гг.	Подробная информация в разделе «Отчет об инновационном проекте» в рубрике «Делимся опытом» (на сайте ДОУ)
3 этап (завершающий)		
Диагностика педагогов на удовлетворенность работы по реализации проекта	январь-май 2020 г	Анкетирование педагогов, анализ результатов отзывов
Анкетирование родителей на удовлетворенность работой консультационного центра	май 2020	Анкетирование родителей (законных представителей), анализ результатов отзывов
Подготовка материалов для отчета о реализации проекта	май 2020	Создание раздела «Отчет об инновационной деятельности» на сайте ДОУ.